

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ТЕПЛОСЕТЬ»

ОРЕХОВО-ЗУЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«СОГЛАСОВАНО»

Зам. Главы администрации
Орехово-Зуевского
Муниципального района
А.Ю. Буянов



«УТВЕРЖДАЮ»



Генеральный директор
А.Ф. Ионов

ГРАФИК

Остановка котельных для проведения ремонтно-профилактических работ по МУП «Теплосеть»
Орехово-Зуевского муниципального района на 2017г.

Участок №1		
1	№1 г. Куровское ул. Пролетарка	17.05-30.05
2	№2 г. Куровское ул. Кирова	05.06-18.06
3	№3 г. Куровское ул. Коммунистическая	Межотопит. Период
4	№4 г. Куровское ул. Новинское шоссе	07.06-20.06
5	№6 г. Куровское ул. Совхозная	12.07-25.07
6	№7 г. Куровское ул. Железнодорожная	05.07-18.07
7	№8 г. Куровское ул. Советская	Межотопит. Период
8	№9 г. Куровское ул. Мичурина	Межотопит. Период
9	ФОК г. Куровское	по согласованию
10	Тепловые сети от ПНИ	по согласованию
11	д. Давыдово	28.07-10.08
12	д. Новое	31.05-13.06
13	ж/д Давыдово	Межотопит. Период
14	школа д. Анциферово	Межотопит. Период
Участок №2		
15	№1 г. Ликино-Дулево ул. Текстильщиков	Межотопит. Период
16	№2 г. Ликино-Дулево ул. Димитрова	19.07-01.08
17	№3 г. Ликино-Дулево ул. Юбилейная	15.06-28.06
18	№4 г. Ликино-Дулево ул. Коммунистическая	Межотопит. Период
19	№5 г. Ликино-Дулево ул. Октябрьская	Межотопит. Период
20	№6 г. Ликино-Дулево ул. Советская (аренда)	Межотопит. Период
21	№7 г. Ликино-Дулево ул. Коммунистическая	09.08-22.08
22	№8 г. Ликино-Дулево ул. Ленина	Межотопит. Период

23	Тепловые сети от котельной ЛиАЗ	по согласованию
24	№1 г. Дрезна ул. Юбилейная	25.05-07.06
25	№2 г. Дрезна ул. Южная	21.06-04.07
26	№6 г. Дрезна ул. Советская	Межотопит. Период
27	№7 г. Дрезна ул. Центральный проезд	Межотопит. Период
28	№8 г. Дрезна ул. Ленинский проезд	28.06-11.07
29	школа д. Кабаново	01.07-31.08
30	БМК д. Кабаново	18.07-31.07
	Участок №3	
31	№4 д. Малая Дубна	13.06-26.06
32	в/ч д. Малая Дубна	Межотопит. Период
33	Крольчатник	Межотопит. Период
34	№6 д. Губино	15.05-28.05
35	№7 д. Губино	13.06-26.06
36	Тепловые сети ООО "Тонар"	по согласованию
37	№10 п. Верея	20.07-02.08
38	№12 п. Новый Снопок	Межотопит. период
39	№13 п. Озерцкий	13.06-26.06
40	№14 п. Прокудино	Межотопит. Период
41	№15 БМК д. Грибчиха	31.07-13.08
42	№17 п. Белавино	Межотопит. Период
	Участок №4	
43	п. Авсюнино	Межотопит. Период
44	д. Запутное	Межотопит. Период
45	д. Абрамовака	Межотопит. Период
46	п. Ильинский Погост	04.08-17.08
47	БМК п. Ильинский Погост	04.08-17.08
48	д. Соблево	01.08-14.08
49	п. Мисцево	Межотопит. Период
50	в/ч д. Хотейчи	Межотопит. Период

Начальник ПТО

Сапожников М.А.

Согласовано
Главный инженер

Фомин А.А.